

工事計画(予定)

別紙1

工事場所	工事期間(予定)	通行	備考
・名城線コンコース ・鶴舞線コンコース ・1、2番線乗降場	令和4年 6月20日から 令和6年10月末まで	可	・天井改修工事 ・夜間工事予定
・1番出入口	令和4年 7月5日から 令和5年 1月31日まで	不可	・工事期間中は出入口閉鎖を予定
・名城線コンコース	令和4年 7月上旬から 令和6年 8月中旬まで	可	・工事専用囲い設置予定 (コンコース幅縮小)
・2番出入口 ・2番出入口通路	令和5年 2月上旬から 令和5年 5月末まで	不可	・工事期間中は出入口閉鎖を予定 ・2番出入口通路は一部通行可 (通路幅縮小)
・2番線乗降場及び乗 り換え連絡通路	令和5年 1月上旬から 令和5年11月末まで	可	・夜間工事予定
・3番出入口 ・2、3番出入口通路	令和5年 6月上旬から 令和5年10月末まで	不可	・工事期間中は出入口閉鎖を予定 ・2番出入口へは一部通行可 (通路幅縮小)
・南改札口周辺 (改札内外他)	令和5年 5月上旬から 令和5年 9月末まで	可	・夜間工事予定 ・一部工事用資材置場設置予定
・4番出入口 ・4番出入口通路	令和5年11月上旬から 令和6年 3月中旬まで	不可	・工事期間中は出入口閉鎖を予定
・北改札口周辺 (改札内外他)	令和5年 9月上旬から 令和6年 4月末まで	可	・昼間・夜間工事予定 ・一部工事専用囲い設置予定 自動改札機の一時的な移設有
・1番線乗降場及び乗 り換え連絡通路	令和5年 8月中旬から 令和6年 7月末まで	可	・夜間工事予定
・12番出入口	令和6年 3月中旬から 令和6年 8月中旬まで	不可	・工事期間中は出入口閉鎖を予定
・地上行エレベーター 通路周辺	令和6年 2月上旬から 令和6年 5月末まで	可	・夜間工事予定 ・エレベーター利用は可能

※駅長室は、令和5年11月頃に名城線コンコースに移転を予定しています。

※工事の進捗などによって場所や期間、条件など変更する場合があります。